Proceso Federal

1.- Fase de Preparación

ENERO A ABRIL

Aprobación de Metodología y Objetivos por Comisión Intersecretarial → Revisión de fuentes bibliográficas → Vaciado de Información en matrices → Identificación preliminar de acciones estratégicas en materia de derechos humanos

SIMULTÁNEAMENTE
Consultas regulares con las Subcomisiones y otras organizaciones de la sociedad civil

2.- Fase de elaboración

MAYO Y JUNIO

Sistematiza-ción de la información contenida en las matrices → Determinación de las áreas estratégicas de trabajo, según las fuentes documentales, y fijación de líneas de acción. → Trabajo con las dependencias para acordar compromisos específicos con el fin de crear políticas públicas con perspectiva de derechos humanos → Creación de mecanismos de evaluación y seguimiento con indicadores.

ELABORACIÓN DE UN PRIMER BORRADOR

SIMULTÁNEAMENTE
Participación de la Sociedad Civil a través de las Subcomisiones y consulta nacional por Internet.

SIMULTÁNEAMENTE
Trabajo coordinado con el Poder Judicial de la Federación y con el Poder Legislativo

3.- Fase de revisión

JULIO

Retroalimentación del primer borrador por los mecanismo de consulta acordados → Incorporación de las observaciones → **ELABORACIÓN DEL SEGUNDO BORRADOR**

4.- Fase de aprobación

JULIO

Aprobación del Segundo y último borrador por la Comisión Intersecretarial.

5.- Fase de Publicación

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL

6.- Fase de Difusión

DICIEMBRE